

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3. ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
6. ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
9. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
10. ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΚΕΛΟΣ Α΄

ΣΚΕΛΟΣ Β΄

-ΜΕΤΡΟ 1

-ΜΕΤΡΟ 2

-ΜΕΤΡΟ 3

-ΜΕΤΡΟ 4

-ΜΕΤΡΟ 5

-ΜΕΤΡΟ 6

ΣΚΕΛΟΣ Γ΄

Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER II

1. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ο.Τ.Δ. – ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ)

Επωνυμία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

Έδρα: ΓΡΑΒΙΑΣ 1, 546 45 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Νομική Μορφή: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Έτος σύστασης: 1992

Μετοχικό κεφάλαιο: 106.353.520 δρχ. ή 312.115,98 euro

Σε διαδικασία αύξησης κατά 53.001.754 δρχ. ή 155.544,40 euro

Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου:

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΟΤΑ	7,24
2	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΟΤΑ	2,28
3	ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ	ΟΤΑ	2,56
4	ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ	ΟΤΑ	2,12
5	ΔΗΜΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ	ΟΤΑ	2,87
6	ΔΗΜΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ	ΟΤΑ	1,81
7	ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	ΟΤΑ	0,47
8	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ	ΟΤΑ	1,62
9	ΔΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ	ΟΤΑ	1,65
10	ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ	ΟΤΑ	7,90
11	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ	ΟΤΑ	0,99
12	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	ΟΤΑ	0,52
13	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ	ΟΤΑ	3,57
14	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	ΟΤΑ	1,97
15	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ	ΟΤΑ	2,14
16	ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ	ΟΤΑ	4,18
17	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΟΤΑ	6,21
18	ΔΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ	ΟΤΑ	1,50
19	ΔΗΜΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ	ΟΤΑ	1,18
20	ΔΗΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣ	ΟΤΑ	1,65
21	ΔΗΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ	ΟΤΑ	2,30
22	ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ	ΟΤΑ	2,66
23	ΔΗΜΟΣ ΣΟΧΟΥ	ΟΤΑ	4,30
24	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	ΟΤΑ	4,07
25	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ	ΟΤΑ	3,62
26	ΔΗΜΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ	ΟΤΑ	1,65
27	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΟΤΑ	2,63
28	ΚΟΙΝ.Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ	ΟΤΑ	0,99
29	"ΑΓΝΟ'	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ	4,70
30	Α.Α.Ο.ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ	0,94
31	ΑΓΡ.ΣΥΝ/ΣΜ.ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β'	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ	0,33
32	ΑΛΙΕΥΤ.ΣΥΝ/ΣΜ.Μ.ΒΟΛΒΗΣ	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ	0,33
33	ΒΙΟΛ-ΛΙ ΕΠΕ	ΙΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	0,33
34	Δ.Ε.Ε.Ι.Π.Λ.	ΔΗ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	0,66
35	Ε.Κ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΓΣΕΕ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	0,33
36	ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ	ΙΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	0,19

37	ΟΜΟΣΠ.ΓΕΩΡΓ.ΣΥΝ/ΣΜΩΝ	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ	4,70
38	ΣΥΝΔ.ΕΞΑΓΩΓ.Β.ΕΛΛΑΔΟΣ	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	0,56
39	Τ.Ε.Δ.Κ.	ΟΤΑ	3,71
40	ΝΟΜΑΡΧ.ΑΥΤΟΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	ΟΤΑ	6,58
	ΣΥΝΟΛΟ		100

*Στη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή οι παρακάτω νέοι φορείς:

- Δήμος Επτανωμής
- ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.
- Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
- Ένωση Οιονοπαραγωγών Αμπελώννα Μακεδονίας
- Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Λαγκαδά

Διοικητικό Συμβούλιο Φορέα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΣΟΧΟΥ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	ΔΗΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΜΑΝΟΥΡΑ-ΜΠΙΣΜΠΑ ΑΝΝΑ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	ΔΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	ΔΗΜΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Προσωπικό Φορέα:

	Αριθμός	Ειδικότητες
Συνολικό προσωπικό	2	Πολιτικός Μηχανικός
Φορέα	1	Χημικός Μηχανικός
	5	Γεωπόνος
	1	Δασολόγος
	1	Λογιστής
	1	Βοηθός Λογιστή
	1	Αναλυτής-Χειριστής Η/Υ
	1	Χειριστής Η/Υ
	3	Περιβαλλοντολόγος
	1	Νομικός

Προσωπικό που απασχολήθηκε στα πλαίσια της LEADER II *	1	Διευθύνων Σύμβουλος
	2	Πολιτικός Μηχανικός
	2	Μηχανολόγος Μηχανικός
	4	Γεωπόνος
	1	Δασολόγος
	1	Οικονομολόγος
	3	Λογιστής
	2	Βοηθός Λογιστή
	1	Χειριστής Η/Υ

*Από την έναρξη της υλοποίησης μέχρι τη λήξη, είτε για το σύνολο της περιόδου υλοποίησης είτε για μέρος αυτής.

Άλλες δραστηριότητες Φορέα (π.χ. άλλα προγράμματα που υλοποίησε ή υλοποιεί ο Φορέας):

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αποκατάσταση Παραποτάμιων Εκτάσεων και Λειτουργιών Οικοσυστήματος Γαλλικού Ποταμού	197.258.500	ΕΠΠΕΡ-Β'ΚΠΣ / Προγραμματική Σύμβαση ΥΠΕΧΩΔΕ, Δήμος Εχεδώρου, ΑΝΕΘ	1997-2001
Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Στερεών Αστικών Απορριμμάτων Περιοχής 5 ^{ης} Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Θεσσαλονίκης	227.540.000	ΕΠΠΕΡ-Β'ΚΠΣ / Προγραμματική Σύμβαση ΥΠΕΧΩΔΕ, Δήμος Εχεδώρου, ΑΝΕΘ	1997-2000
Ανασύσταση τέως Λίμνης Μαυρούδας	267.351.000	ΕΠΠΕΡ-Β'ΚΠΣ / Προγραμματική Σύμβαση ΥΠΕΧΩΔΕ, ΝΑΘ, Δήμος Αρέθουσας, ΑΝΕΘ	1996-2000
Προστασία και Ανάδειξη Περιοχής Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης	347.100.000	ΕΠΠΕΡ-Β'ΚΠΣ / Προγραμματική Σύμβαση ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Γεωργίας, ΝΑΘ, Παραλίμνιοι Δήμοι, ΑΝΕΘ	1997-2001

Προστασία και Ανάδειξη Περιοχής Δέλτα Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιού, Γαλλικού και Αλυκών Κίτρους	250.687.000	ΕΠΠΕΡ-Β΄ΚΠΣ /Προγραμματική Σύμβαση ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Γεωργίας, Ν.Α. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, ΟΤΑ της περιοχής, ΑΝΕΘ, ΑΝΗΜΑ, Πιερική Αναπτυξιακή	1997-2001
Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Πεδιάδα της Δυτικής Θεσσαλονίκης	1.450.000.000	ΠΚΜ, ΝΑΘ, ΤΕΔΚ Ν. Θεσσαλονίκης, Δήμοι Αγίου Αθανασίου, Αξιού, Εχεδώρου, Κουφαλίων, Χαλκηδόνος, Χαλάστρας, (Προγραμματικές Συμβάσεις με ΑΝΕΘ)	1996-2001
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκθεσιακής Προβολής και Προώθησης Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης	295.000.000	Υπουργείο Γεωργίας/ Ε.Π. «Γεωργία» (Κοινοπραξία ΣΕΒΕ, ΑΝΕΘ, Αναπτυξιακή Εταιρία Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, Αναπτυξιακή Εταιρία Ξάνθης ΑΕ)	2000-2001
Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και των Επαγγελματικών Προσόντων των Νέων στην Προώθηση – Εμπορία Τοπικών Προϊόντων και Εξαγωγικές Διαδικασίες	35.000.000	Υπουργείο Εργασίας/ Κ.Π. Απασχόληση – Άξονας YOUTHSTART (Κοινοπραξία : ΣΕΒΕ,ΑΝΕΘ,ΑΝΕΤΧΑ,ΑΝ ΠΕ,Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κιλκίς)	1997-1998

Intelligent Region	179.000.000	Πρόγραμμα Leonardo da Vinci / Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κοινοπραξία με Αναπτυξιακούς φορείς και ετευνητικά ιδρύματα από Ελλάδα,Μ.Βρετανία,Ιταλία, Ισπανία)	1998-2000
Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Ιωνίας	1.200.000	Δήμος Ιωνίας	1996
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αγροτουριστικής Ανάπτυξης 11 ^{ης} , 13 ^{ης} και 14 ^{ης} Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Θεσσαλονίκης	2.400.000	Σ.Π. 11 ^{ης} , 13 ^{ης} και 14 ^{ης} Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Θεσσαλονίκης	1997
Δημιουργία Τρισδιάστατου Ψηφιακού Χάρτη Θάσου	1.200.000	Ν.Α. Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης	1997
Σύνταξη Φακέλων Προέγκρισης Χωροθέτησης και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Υποδομής	10.050.000	ΝΑΘ, Σύνδεσμος 8 ^{ης} Εδαφικής Περιφέρειας, Κοινότητες Χρυσουγής, Βερτίσκου, Δήμοι Αγίου Αθανασίου, Κουφαλίων	1997-2001
Δημιουργία Ψηφιακών Χαρτών Κοινότητας Καλοχωρίου	1.000.000	Κοινότητα Καλοχωρίου	1998-1999
Δημιουργία Εξειδικευμένου Λογισμικού για Διαχείριση Στοιχείων Βιομηχανικής Περιοχής και Παρακολούθηση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ιωνίας με Χρήση GIS	1.200.000	Δήμος Ιωνίας	1998-1999
GIS – Δημιουργία Συστήματος Τράπεζας Πληροφοριών Ψηφιακών Υποβάθρων Νομού Θεσσαλονίκης	20.000.000	ΕΑΠΤΑ/ΠΚΜ	1997-1998
Δημιουργία Ψηφιακού Τουριστικού Χάρτη	250.000	Δήμος Αγίου Γεωργίου	1999
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου	8.600.000	Δήμοι Λαχανά, Καλλινδοίων	1999-2001
Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης	9.440.000	Δήμος Αγίου Αθανασίου	1999-2000

Σύνταξη Σχεδίου Οργανωτικής Ανάπτυξης	2.360.000	Δήμος Καλλιθέας	2000
Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης Σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης	5.000.000	Δήμοι Χαλκηδόνος, Αρέθουσας, Σοχού, Καλλιθέας, Ασσήρου	1999
Φάκελος Διερεύνησης Βέλτιστου Ολοκληρωμένου Συστήματος Συλλογής Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων	15.000.000	Δήμοι Μυγδονίας, Λαχανά, Ασσήρου	1999-2000
Καταγραφή και Γεωγραφική Απεικόνιση Βασικών Αναπτυξιακών Δεδομένων του Αγροτικού Χώρου Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας	6.000.000	Τεχνική βοήθεια ΠΕΠ / Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	1999-2000
Σύνταξη Φακέλου για Ένταξη Έργων στο ΠΕΠ – Αγροτουρισμός	600.000	Δήμος Κορώνειας	1999
Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Δεδομένων Αγροτικού Τομέα Ν. Θεσσαλονίκης	6.000.000	Τεχνική βοήθεια ΠΕΠ / Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	2000
Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης του Δάσους – Πάρκου (Σείχ Σου) Ν. Θεσσαλονίκης	1.000.000	Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασία Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης	2000
Σχέδιο Δράσης για την Δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης (ΤΣΑ) στην Επαρχία Λαγκαδά	6.000.000	ΤΕΔΚ Ν. Θεσσαλονίκης	2001
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικών Περιοχών Ορεινών Όγκων Κερδυλλίων ,Βερτίσκου,Κρουσίων	24.000.000	ΕΠΤΑ / Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Προγραμματική Σύμβαση /Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμοι Λαχανά, Αρέθουσας, Βερτίσκου,Σοχού, Κρουσσών,ΑΝΕΘ, Αναπτυξιακή Κιλκίς)	2001-2002

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικών Περιοχών Ορεινών Όγκων Ομβριανού-Χολομώντα	19.000.000	ΕΠΤΑ / Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Προγραμματική Σύμβαση/ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμοι Βασιλικών, Καλλινδοίων, Ανθεμούντα, Αρναίας, Ζερβοχωρίων, Παναγιάς, Σταγείρων, Ακάνθου, ΑΝΕΘ και Αναπτυξιακή Χαλκιδικής)	2001-2002
Επιχειρησιακό Σχέδιο Γεωργικής Ανάπτυξης Πεδιάδας Θεσσαλονίκης	15.000.000	ΕΠΤΑ / Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Προγραμματική Σύμβαση ,Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Δήμοι Αγίου Αθανασίου, Αξιού, Εχεδώρου, Κουφαλίων, Χαλάστρας, Χαλκηδόνας ΑΝΕΘ)	2001
Στρατηγικό Σχέδιο Διατήρησης και Αποκατάστασης του Φυσικού Περιβάλλοντος Νομού Θεσσαλονίκης	35.000.000	Προγραμματική Σύμβαση /Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, ΑΝΕΘ	2001
Εκπόνηση Προδιαγραφών για την Σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικών – Πολεοδομικών Παρεμβάσεων στην Περιφερειακή Τάφρο Θεσσαλονίκης	5.000.000	Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης	2001

Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Περιοχής Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Στενών Ρηχείου και Κέντρου Πληροφόρησης για την Παράκτια Ζώνη του Στρυμωνικού Κόλπου και του Κόλπου της Ιερισσού	60.000.000	ΕΠΤΑ / Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμοι Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Εγνατίας, Κορώνειας, Μαδύτου, Ρεντίνας, ΑΝΕΘ	2001-2003
Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Περιοχής Δέλτα Ποταμών Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιού, Γαλλικού και Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και Θεματικού Περιπτέρου Σίνδου	40.000.000	ΕΠΤΑ / Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , Δήμοι Αγίου Αθανασίου, Αξιού, Εχεδώρου, Χαλάστρας, Χαλκηδόνας ,ΑΝΕΘ	2001-2003
Πρόγραμμα Διαχείρισης της περιοχής εκβολών Αξιού – Γαλλικού και Λουδία	20.000.000	ΕΠΤΑ / Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , Δήμοι Χαλάστρας,Αξιού, Αγ. Αθανασίου, Εχεδώρου,Χαλκηδόνας, Κουφαλίων, ΑΝΕΘ	2001-2002
Ωρίμανση Προγράμματος Διαχείρισης Παραλίμνιων Εκτάσεων της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Λίμνες Βόλβης Κορώνειας» στο πλαίσιο του Αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου του ΕΠΑΑ	46.000.000	ΕΠΤΑ / Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , Δήμοι Απολλωνίας, Εγνατίας, Κορώνειας, Λαγκαδά , Μαδύτου, Ρεντίνας, Σοχού,,ΑΝΕΘ	2001-2002

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER II

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ	ΔΗΜΟΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΕΚΤΑΣΗ Km ²	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛ ΟΝΙΚΗΣ	ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΑΓΧΙΑΛΟΥ	11	852
		ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ	23,5	2138
		ΓΕΦΥΡΑΣ	29,8	2785
		Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ	31,6	2320
	ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ	ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ	23,8	885
		ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ	24,7	2366
		ΒΡΑΣΝΑ	41,1	1613
		Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ	70,9	1713
		ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ	22,9	473
		ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ	12,1	643
		ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ	51,2	613
		ΣΤΙΒΟΥ	11,4	628
	ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ	ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ	57	1149
		ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ	23,1	409
		ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ	30,2	728
		ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ	56	468
		ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΟΥ	48,6	1060
	ΑΣΣΗΡΟΥ	ΑΣΣΗΡΟΥ	67,9	2202
		ΚΡΙΘΙΑΣ	21,3	1391
	ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ	50	931
		ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	15,6	762
		ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	56,8	3636
		ΛΙΒΑΔΙΟΥ	40,2	458
		ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ	28,2	763
		ΣΟΥΡΩΤΗΣ	9,5	719
	ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ	ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ	46,6	470
		ΕΞΑΛΟΦΟΥ	38,1	660
		ΛΟΦΙΣΚΟΥ	52,8	559
		ΟΣΣΑΣ	59,1	963

	ΕΓΝΑΤΙΑΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ	21,3	478
		ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ	28,8	896
		ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ	16,2	681
		ΠΡΟΦΗΤΗ	48,8	1206
	ΕΠΑΝΟΜΗΣ	ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ	12,8	998
	ΘΕΡΜΗΣ	Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ	14,7	1035
		ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ	15,3	750
	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	29,9	1563
		ΜΕΣΑΙΟΥ	27,9	1105
		Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	12,6	716
		ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	27,1	1430
	ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ	ΑΔΑΜ	18,1	884
		ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ	63,2	2302
		ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ	29,4	769
		ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ	27,4	456
		ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ	16,6	281
	ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ	ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	28,3	1139
		ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ	22,9	636
		ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ	23	702
		ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ	17,8	1249
		ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ	13,6	697
	ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ	ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ	67,6	7558
		ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ	38,9	2233
	ΛΑΓΚΑΔΑ	ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ	29,7	553
		ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	9,8	1022
		ΚΑΒΑΛΛΑΡΙΟΥ	43,6	1518
		ΚΟΛΧΙΚΟΥ	45,4	1824
		ΛΑΓΚΑΔΑ	31,8	6113
		ΛΑΓΥΝΩΝ	13,4	1863
		ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ	7,6	950
		ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ	16	880
	ΛΑΧΑΝΑ	ΚΑΡΤΕΡΩΝ	71,2	978
		ΛΑΧΑΝΑ	47,6	872
		ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ	24	321
		ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ	20,3	277

		ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ	34,4	1227
	ΜΑΔΥΤΟΥ	ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ	32,7	889
		ΜΟΔΙΟΥ	22,5	379
		Ν. ΜΑΔΥΤΟΥ	34,7	1820
	ΜΙΚΡΑΣ	ΚΑΡΔΙΑΣ	9,7	749
		ΤΡΙΛΟΦΟΥ	34,9	1993
		ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ	23,8	1094
	ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ	ΔΡΥΜΟΥ	42	2469
		ΛΗΤΗΣ	18,9	2349
		ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	38,1	1147
	ΡΕΝΤΙΝΑΣ	ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ	19,5	860
		ΒΟΛΒΗΣ	92,8	1400
		ΣΤΑΥΡΟΥ	16,5	2641
	ΣΟΧΟΥ	ΑΣΚΟΥ	69,8	2012
		ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	58,7	1354
		ΣΟΧΟΥ	153	3423
	ΧΟΡΤΙΑΤΗ	ΧΟΡΤΙΑΤΗ	57,3	1901
	ΣΥΝΟΛΟ		2796,9	108.999

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος 1: Αναδιοργάνωση της αγροτικής οικονομίας ως προς τη δομή των οικονομικών δραστηριοτήτων

Στόχος 2: Αναδιάρθρωση της παραγωγικής δομής

Στόχος 3: Διατήρηση, αξιοποίηση και ανάδειξη του περιβάλλοντος ως βασικού συντελεστή της ανάπτυξης

Επιμέρους στόχοι όπως αυτοί προσεγγίσθηκαν και από τα αρμόδια συλλογικά όργανα της περιοχής και την Ομάδα Τοπικής Δράσης ήταν:

1. Η διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης νέων στρατηγικών και η παροχή τεχνικής στήριξης για την εφαρμογή τους στην τοπική αγροτική οικονομία
2. Η βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης-πληροφόρησης και επαγγελματικής κατάρτισης του τοπικού πληθυσμού και ιδιαίτερα των αγροτών και η ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών φορέων .

3. Η δημιουργία προϋποθέσεων για ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού
4. Η ενίσχυση της προσπάθειας αναδιοργάνωσης των δομών των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής
5. Η διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής, η ενίσχυση νέων καλλιεργειών και μεθόδων παραγωγής, η διερεύνηση νέων αγορών, η δημιουργία νέων προϊόντων και η βελτίωση και πιστοποίηση της ποιότητάς τους.
6. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών.

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 73 έργα και ενέργειες (συμπεριλαμβανομένου του Μέτρου 1) και έχει την εξής διάρθρωση:

Αναφέρονται στη συνέχεια οι δράσεις ανά Μέτρο:

ΜΕΤΡΟ 1: Τεχνική στήριξη

- Λειτουργικές δαπάνες
- Εξοπλισμός

ΜΕΤΡΟ 2: Επαγγελματική κατάρτιση

- Κατάρτιση σε θέματα γεωργίας , κτηνοτροφίας
- Κατάρτιση σε θέματα ανάπτυξης
- Κατάρτιση σε θέματα μικρών επιχειρήσεων –παραδοσιακές τέχνες

ΜΕΤΡΟ 3: Αγροτουρισμός

- Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
- Κατασκηνωτικά κέντρα
- Προβολή, προώθηση, τουριστικά πακέτα, συστήματα κράτησης δωματίων, περίπτερα τουριστικών πληροφοριών

ΜΕΤΡΟ 4: Μικρές επιχειρήσεις–βιοτεχνίες, υπηρεσίες παρεχόμενες σε μικρή κλίμακα

- Εκσυγχρονισμός επέκταση μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας
- Εκσυγχρονισμός επέκταση βιοτεχνιών, μικρών επιχειρήσεων

ΜΕΤΡΟ 5: Αξιοποίηση επιτόπου και εμπορία της γεωργικής και δασοκομικής παραγωγής καθώς και εκείνης της τοπικής αλιείας

- Δράσεις τύπου 866/90

- Αξιοποίηση φυτικής παραγωγής
- Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού
- Επενδύσεις παραγωγής ειδών διατροφής
- Αξιοποίηση υποπροϊόντων γεωργικής & κτηνοτροφικής παραγωγής
- Εκτροφεία
- Εκθετήρια γεωργικών προϊόντων, χώροι πώλησης, προβολή, προώθηση τηλεφωνικά κέντρα κ.λ.π.

ΜΕΤΡΟ 6: Διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος χώρου

- Ανάπλαση, αξιοποίηση & ανάδειξη τοπίων
- Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων & εκδηλώσεις ανάδειξης & διατήρησης τοπικής κληρονομιάς
- Χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών
- Ανάπλαση, ανάδειξη & αξιοποίηση ιστορικών & παραδοσιακών οικισμών
- Αναπαλαίωση, ανάδειξη & αξιοποίηση ιστορικών & παραδοσιακών κτιρίων
- Διαδρομές, προσβάσεις γεφύρια
- Πολιτιστικά κέντρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, κέντρα διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς

ΣΚΕΛΟΣ Γ: Διακρατική συνεργασία

- Έκδοση ενός κοινού βιβλίου παραδοσιακής μαγειρικής
- Ενέργειες προβολής (διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, πραγματοποίηση ημερίδας προβολής, δημιουργία σελίδας στο internet)

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη : 1.123.340.397 δρχ

Δημόσια Δαπάνη δράσεων/έργων που υλοποιήθηκαν και παραλήφθηκαν:
1.116.898.129 δρχ

Δημόσια Δαπάνη που δεν απορροφήθηκε: 6.442.268 δρχ

Ποσοστό απορρόφησης (Δ.Δ. που υλοποιήθηκε/εγκεκριμένη Δ.Δ.): 99,43%

Σημείωση: 1) Η εγκεκριμένη Δημ. Δαπάνη είναι αυτή που προκύπτει από τη σύμβαση Υπουργείου Γεωργίας και Φορέα, και τις αποφάσεις ανακατανομής πιστώσεων που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης. 2) Τα ποσά είναι σε εκ. δρχ.

	Ποσό (σε εκ. δρχ.) *	Ποσοστό % επί του συνολικού κόστους
Συνολικό κόστος (επιλέξιμο)	1.525,107123	100%
Δημόσια Δαπάνη	1.116,898129	73,23%
Κοινοτική Συμμετοχή	922,175090	60,47%
ΕΓΤΠΕ-Π	572,520811	37,54%
ΕΤΠΑ	288,976707	18,95%
ΕΚΤ	60,677572	3,98%
Εθνική Συμμετοχή (Υπ. Γεωργίας)	194,723039	12,77%
Ίδια Συμμετοχή	408,208994	26,77%

* αναφέρονται τα ποσά στα οποία «έκλεισε» το τοπικό/θεματικό πρόγραμμα.

6. ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αξιολογώντας συνολικά τις επιπτώσεις από την υλοποίηση του προγράμματος καταγράφονται πέρα από τα επιμέρους ποσοτικά αποτελέσματα, που παρουσιάζονται σε άλλα κεφάλαια της παρούσας έκθεσης τα παρακάτω σημαντικά διαρθρωτικού χαρακτήρα αποτελέσματα:

- Εμπεδώθηκε σε τοπικό επίπεδο η επίδραση που ξεκίνησε με την υλοποίηση του LEADER I, σε ό,τι αφορά την “από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγιση”, την έννοια της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, και την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνικοοικονομικών εταίρων.
- Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση έδωσε τη δυνατότητα εντοπισμού “αργούντων πόρων” και συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Στο πλαίσιο της LEADER

II, αλλά και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η ANEΘ επιχειρήθηκε με θετικά αποτελέσματα η συνδιασμένη αξιοποίησή τους.

Έτσι η περιοχή έχει πλέον προσανατολισθεί σε δραστηριότητες που αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γι'αυτήν και παρουσιάζει σημαντική ετοιμότητα μπροστά στη νέα προγραμματική περίοδο.

Μια εξειδίκευση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων γίνεται στη συνέχεια με βάση τα επτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μεθόδου LEADER, όπως αυτή αναπτύχθηκε από το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο LEADER.

1. Χωρική προσέγγιση

- Συνολική θεώρηση του χώρου και των δυνατοτήτων ανάπτυξης
- Εντοπισμός ευρέος φάσματος «αργούντων» πόρων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων
- Συνδυασμένη αξιοποίησή τους
- Ευρύτερες παρεμβάσεις με την υλοποίηση νέων προγραμμάτων
- Σύνδεση και συνεργασία με περιοχές εκτός LEADER

2. Οριζόντια Εταιρική Σχέση – ΟΤΑ

- Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού στήριξης της τοπικής ανάπτυξης
- Σταδιακή προσέλκυση αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού
- Δημιουργία σημαντικών εργαλείων τεκμηρίωσης και στήριξης της τοπικής ανάπτυξης
- Αυτονομία, διαφάνεια και ευελιξία στη λήψη αποφάσεων
- Ανάπτυξη συνεργασίας με δημόσιους θεσμικούς φορείς (Προγ. Συμβάσεις)
- Εφαρμογή του εταιρικού σχήματος και σε άλλα προγράμματα
- Διαπίστωση της ανάγκης για διεύρυνση του φάσματος των φορέων που συμμετέχουν στην εταιρική σχέση (προσέγγιση νέων κοινωνικοοικονομικών εταίρων στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου)
- «Άνοιγμα» της περιοχής και των εταίρων σε νέες μορφές συνεργασίας

3. Προσέγγιση, από κάτω προς τα πάνω

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οργανωμένες τοπικές συναντήσεις πριν τον καθορισμό του σχεδίου
- Οργανωμένες συναντήσεις με ΟΤΑ, φορείς και επενδυτές κατά τη δημοσιοποίηση του προγράμματος
- Διαρκής βελτίωση και απόκτηση τεχνογνωσίας στον τομέα της εμπύχωσης των

ενδιαφερομένων

- Διαμόρφωση συναινετικών διαδικασιών για την τοπική δράση
- Αύξηση ικανότητας ένταξης του τοπικού πληθυσμού στο νέο πλαίσιο
- Επέκταση των διαδικασιών σε άλλα προγράμματα

4. Ολοκληρωμένη πολυτομεακή προσέγγιση

- Διασύνδεση των δράσεων του προγράμματος μεταξύ τους καθώς και με δράσεις άλλων προγραμμάτων
- Διατομεακές διασυνδέσεις
- Συνεργασία των τοπικών φορέων για τη χάραξη στρατηγικής
- Ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων μικροπεριοχών (τοπικά προϊόντα, νέες μορφές τουρισμού, φυσικό περιβάλλον)
- Η ολοκληρωμένη προσέγγιση ανέδειξε δυνατότητες δραστηριοποίησης δραστηριοτήτων

5. Καινοτομία

- Προσπάθειες για απόκτηση συμπληρωματικών δεξιοτήτων και ειδικεύσεων
- Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος και σύνδεσή του με τον πρωτογενή τομέα
- Εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων και παραγωγή νέων προϊόντων στην περιοχή
- Νέες μορφές προώθησης προϊόντων (προώθηση μέσα από την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής)

6. Τρόποι διαχείρισης και χρηματοδότησης

- Αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων και διαχείρισης
- Ορθολογική κατανομή των πιστώσεων
- Άμεσες τροποποιήσεις της κατανομής των χρηματοδοτήσεων ανάμεσα στα διάφορα μέτρα κατά τη διάρκεια εφαρμογής
- Ευελιξία στην εφαρμογή
- Έγκαιρη διάθεση πιστώσεων
- Διαπίστωση της ανεπάρκειας των υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών εργαλείων και προβληματισμός για την αναζήτηση νέων

7. Δικτύωση και συνεργασία

- Συμμετοχή στο Δίκτυο LEADER
- Πρωτοβουλία για προώθηση επώνυμων προϊόντων σε αγορές στόχους του

εξωτερικού (δικτύωση με άλλες περιοχές στη Β.Ελλάδα)

- Δημιουργία Δικτύου ΟΤΔ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
- Διάδοση αποτελεσμάτων στους τοπικούς φορείς
- Διακρατική συνεργασία LEADER
- Σταθερότητα δικτύωσης και επέκταση σε άλλα προγράμματα

7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Ομάδα εντοπίζονται χρονικά στην περίοδο από την έναρξη του προγράμματος μέχρι τα μέσα του 1999 και οφείλονται βασικά σε εσωτερικά προβλήματα λειτουργίας της Ομάδας.

Αποτέλεσμα των προβλημάτων αυτών ήταν :

- 1) Ο σημαντικός αριθμός των ενστάσεων που σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις εφαρμογής του προγράμματος πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία , οδήγησαν σε καθυστερημένη έναρξη υλοποίησης του προγράμματος (υπογραφή σύμβασης ΟΤΔ-Υπουργείου 27-8-1996, υπογραφές συμβάσεων με δικαιούχους μετά τον Μάρτιο του 1998)
- 2) Αδυναμία επαρκούς ανταπόκρισης στις διαχειριστικές απαιτήσεις του προγράμματος, με συνέπεια χαμηλούς ρυθμούς απορρόφησης (ποσοστό μειωμένων δαπανών μέχρι τα μέσα του 1999: 17,5%)

Η εξέλιξη αυτή προβλημάτισε το Δ.Σ. της Εταιρίας το οποίο έλαβε μία σειρά οργανωτικών μέτρων και δημιούργησε τους όρους για μια ριζική ανασύνθεση της Ομάδας (Από 1-7-1999: αλλαγή συντονιστή , αποχώρηση 2 μηχανολόγων και πρόσληψη 1 πολιτικού μηχανικού και 1 γεωπόνου. Από 1-2-2001 πρόσληψη 1 ακόμη γεωπόνου.)

Αποτέλεσμα των ρυθμίσεων αυτών υπήρξε η σαφέστατη βελτίωση της απόδοσης που αποτυπώθηκε πολύ γρήγορα στους δείκτες υλοποίησης και στη δραστική βελτίωση των σχέσεων με τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος.

Έτσι η Ομάδα ολοκλήρωσε εγκαίρως το Πρόγραμμά της και απορρόφησε το σύνολο (99,43%) των διαθεθισών σε αυτήν πιστώσεων.

Το επίπεδο της συνεργασίας με την τριμελή Νομαρχιακή Επιτροπή Παρακολούθησης ,κινήθηκε σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο σε πολύ καλό επίπεδο, με εξαίρεση κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 2 , εξ'αιτίας της έλλειψης εμπειρίας των μελών της Επιτροπής από δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

- Απλούστευση των διαδικασιών των ενστάσεων και χρονικός περιορισμός στη λήψη των σχετικών αποφάσεων
- Υποχρέωση των τελικών δικαιούχων να προσκομίζουν εκτός από εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και εγγυητική επιστολή τουλάχιστον για ποσοστό της ίδιας συμμετοχής ($\geq 50\%$). Η ANEΘ απέκομισε θετική εμπειρία από την εφαρμογή του μέτρου αυτού στη διαδικασία του συμπληρωματικού προγράμματος (β' φάση προκήρυξης μετά την κατανομή αποθεματικού)
- Θέσπιση κριτηρίων εκ των προτέρων γνωστών στις Ομάδες για κατανομές αποθεματικού όπου θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι επιδόσεις της Ομάδας(bonus αποδοτικότητα)
- Θετική αξιολόγηση για συμμετοχή στην Ομάδα στελεχών με εμπειρία στην εμπύχωση του τοπικού πληθυσμού.

9. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι χρηματοδοτικοί πίνακες θα είναι σύμφωνοι με τα ποσά, στα οποία «έκλεισε» το τοπικό/θεματικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παραλαβής των έργων και τις συνολικές πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο Φορέα Υλοποίησης (προκαταβολές και αποπληρωμή). **Βλ. Παράρτημα Ι**

10. ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ



**Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΟΥ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

ΣΚΕΛΟΣ Α΄

1. ΣΤΟΧΟΙ ΣΚΕΛΟΥΣ

*

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΕΛΟΥΣ (*)

	Ποσό (σε εκ.δρχ.)	Ποσοστό επί του Συν. κόστους (%)
Συν. κόστος (επιλέξιμο)		100%
Δημόσια Δαπάνη		
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ-Π)		
Εθνική Συμμετοχή		
Ίδια συμμετοχή		

* συμπληρώνονται τα ποσά στα οποία «έκλεισε» το σκέλος

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ

* Η Ομάδα μας δεν υλοποίησε σκέλος Α΄

ΣΚΕΛΟΣ Β΄

1. ΣΤΟΧΟΙ ΣΚΕΛΟΥΣ

Ως γενικός στόχος είχε τεθεί η αντιμετώπιση των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών από την εφαρμογή της αναθεωρημένης ΚΑΠ ώστε να:

- διατηρηθεί και αυξηθεί το αγροτικό εισόδημα
- υποστηριχθούν οι προσπάθειες διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων του αγροτικού χώρου

Παράλληλα επιδιώκεται η δημιουργία προϋποθέσεων για την αντιμετώπιση των αιτιών και των συνεπειών της συνεχιζόμενης περιβαλλοντικής υποβάθμισης που πλήττει το εισόδημα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Επιμέρους στόχοι όπως αυτοί προσεγγίσθηκαν και από τα αρμόδια συλλογικά όργανα της περιοχής και την Ομάδα Τοπικής Δράσης ήταν:

7. Η διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης νέων στρατηγικών και η παροχή τεχνικής στήριξης για την εφαρμογή τους στην τοπική αγροτική οικονομία
8. Η βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης-πληροφόρησης και επαγγελματικής κατάρτισης του τοπικού πληθυσμού και ιδιαίτερα των αγροτών και η ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών φορέων .
9. Η δημιουργία προϋποθέσεων για ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού
10. Η ενίσχυση της προσπάθειας αναδιοργάνωσης των δομών των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής
11. Η διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής, η ενίσχυση νέων καλλιεργειών και μεθόδων παραγωγής, η διερεύνηση νέων αγορών, η δημιουργία νέων προϊόντων και η βελτίωση και πιστοποίηση της ποιότητάς τους.
12. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΕΛΟΥΣ (*)

	Ποσό (σε εκ.δρχ.)	Ποσοστό επί του Συν. κόστους (%)
Συν. κόστος (επιλέξιμο)	1.511,893064	100%
Δημόσια Δαπάνη	1.107,516147	73,25%
Κοινοτική Συμμετοχή	912,793108	60,37%
ΕΓΤΠΕ-Π	563,138829	37,25%
ΕΤΠΑ	288,976707	19,11%
ΕΚΤ	60,677572	4,01%
Εθνική Συμμετοχή	194,723039	12,88%
Ιδιωτική συμμετοχή	314,050	20,77%
Ίδια συμμετοχή	404,376917	26,75%

* συμπληρώνονται τα ποσά στα οποία έκλεισε το σκέλος (σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παραλαβής των σχετικών έργων και τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο Φορέα Υλοποίησης)

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΩΝ

	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Δημ. Δαπάνη Μέτρου	291.470.000	100.768.112	103.628.377	160.616.268	200.676.493	250.356.897
Ποσοστό επί της Δημ. Δαπάνης του σκέλους	26,32%	9,1%	9,36%	14,5%	18,12%	22,6%

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ 2	ΜΕΤΡΟ 3	ΜΕΤΡΟ 4	ΜΕΤΡΟ 5	ΜΕΤΡΟ 6
	Αριθμός/ Δημ. Δαπ.	Αριθμός/ Δημ. Δαπ.	Αριθμός/ Δημ. Δαπ.	Αριθμός/ Δημ. Δαπ.	Αριθμός/ Δημ. Δαπ.
Προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν	4/ 100.768.112	16/ 269.612.377	43/ 788.739.869	42/ 949.593.079	79/ 1.293.596.855
Έργα που εγκρίθηκαν	4/ 100.768.112	11/ 122.828.377	13/ 167.707.715	16/ 200.676.493	24/ 260.063.403

(συμβατοποιημένα)					
Έργα που υλοποιήθηκαν	4/ 100.768.112	10*/ 103.628.377	12**/ 160.616.268	16/ 200.676.493	23***/ 250.356.897

* Εξαιρέθηκε από το πρόγραμμα το έργο «Δημιουργία κατασκηνωτικού κέντρου» με επενδυτή το «Σώμα Ελληνίδων Οδηγών», λόγω αδυναμίας εξεύρεσης της ίδιας συμμετοχής

** Εξαιρέθηκε από το πρόγραμμα το έργο της ACTION Α.Ε. “Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης νέων “ αν και υλοποιήθηκε , επειδή δεν ανευρέθη στην έδρα της επένδυσης ο πιστοποιημένος εξοπλισμός, εγκατεστημένος και σε λειτουργία στη διάρκεια ελέγχου. Ο επενδυτής επέστρεψε την επιχορήγηση νομιμοτόκως.

*** Εξαιρέθηκε από το πρόγραμμα το έργο «Δημιουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής και άθλησης στη θέση Δασκάλω Βρύση» του Δήμου Σοχού ,επειδή καθυστερούσε αδικαιολόγητα η έναρξη υπολοίπής του.

	M2	M3	M4	M5	M6
Μέσο κόστος έργου/επένδυσης	27.088.202	17.271.396	22.307.815	21.893.066	13.852.834
Μέσο κόστος νέας επιχείρησης	-	19.423.713	-	23.155.111	-
Μέσο κόστος εκσυγχρονισμού επιχείρησης	-	10.135.112	22.307.815	20.911.475	-

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ

- Σε σχέση με την ιδιότητα του τελικού δικαιούχου:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ιδιώτες:	Αγρότης:	11	233.007.138	139.244.043
	Ατομική:	13	258.698.173	155.218.903
Προσωπικές Εταιρείες	Ο.Ε.	5	113.244.660	63.611.048
	Ε.Ε.	-	-	-
Ε.Π.Ε		1	30.673.000	13.802.850
Α.Ε.		2	45.632.000	27.379.200
Συνεταιρισμός		-	-	-

Ο.Τ.Α.	26	373.786.774	283.459.856
Ομάδα Τοπικής Δράσης	12	402.781.095	392.438.112
Άλλη	3	54.270.224	32.562.135
ΣΥΝΟΛΟ	73	1.512.093.064	1.107.716.147
(*)	Αριθμός έργων	Συνολικό Κόστος	Δημόσια Δαπάνη % Δημ. Δαπάνης επί της Δημ. Δαπ. του σκέλους
Γυναίκες δικαιούχοι	5**	79.860.643	47.356.146 4,28%
Νέοι δικαιούχοι (ως 40 ετών)	9***	160.219.271	96.131.563 8,68%

(*) αφορά τα έργα που υλοποιήθηκαν από φυσικά πρόσωπα

**Επισημαίνεται ότι υλοποιήθηκαν ακόμη 4 έργα με δικαιούχους εταιρίες, στις οποίες ηγούνταν γυναίκες επενδύτριες (Συνολικό επιλ.κόστος:98.095.848δρχ, Δ.Δ.:49.920.811δρχ, ποσοστό 4,51%)

***Επίσης υλοποιήθηκαν 2 έργα με δικαιούχους εταιρίες όπου ηγούνταν νέοι ως 40 ετών (Συνολικό επιλ. Κόστος: 59.577.983 δρχ, Δ.Δ.: 26.810.092 δρχ., ποσοστό 2,42%).

- Σε σχέση με τη φύση του έργου:

ΦΥΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Νέα παραγωγική μονάδα	12	259.204.341	155.522.604
Επέκταση/εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μονάδας	23	476.167.282	276.203.431
Δημιουργία υποδομής	21	306.605.256	241.325.250
Μελέτες – έρευνες - καταγραφές	-	-	-
Προβολή – προώθηση, εκθέσεις, κέντρα και δίκτυα εξυπηρέτησης	4	33.335.090	21.826.750
Πληροφοριακά συστήματα – Τηλεματικά δίκτυα – χρήση multimedia - GIS κ.λ.π	1	34.000.000	20.400.000
Καταρτίσεις	4	108.352.809	100.768.112
Τεχνική στήριξη	8	294.228.286	291.470.000
Ανάπτυξη συνεργασιών	-	-	-

Άλλο	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ	73	1.511.893.064	1.107.516.147

- Επίδραση στην απασχόληση:

Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας:	47	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών)*:	14 32
Νέες εποχιακές θέσεις εργασίας:	63	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών)*:	33 52
Διατηρούμενες θέσεις εργασίας:	296	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών)*:	100 190
ΣΥΝΟΛΟ	406	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών)*:	147 274

*Συμπεριλαμβάνονται και γυναίκες ηλικίας έως 40 ετών (Η επισήμανση αυτή σχύει για το σύνολο της παρούσας έκθεσης)

ΜΕΤΡΟ 1

1. ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

Η διασφάλιση της αναγκαίας τεχνικής στήριξης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, την παρακολούθηση και υποστήριξη των προωθούμενων επενδύσεων και γενικότερα την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ *

Δράση	Συν. Κόστος Δράσης	Δημ. Δαπάνη Δράσης	% επί της Δημ. Δαπάνης του μέτρου
01-01 Λειτουργικές δαπάνες	285.034.000	285.034.000	96,88%
01-02 Εξοπλισμός	9.194.286	6.436.000	3,12%
ΣΥΝΟΛΟ	294.228.286	291.470.000	100%

* συμπληρώνονται τα ποσά στα οποία έκλεισε το μέτρο (σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παραλαβής των σχετικών έργων και τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο Φορέα Υλοποίησης)

3. ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗ ΔΟΜΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

A/A	ΟΝΟΜΑΤ/ΝΥΜΟ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ	ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1	Καγίας Χρήστος	Οικονομολόγος –Λογιστής Υπεύθυνος προγράμματος	Σύμβαση Εργασίας	1/6/1996- 11/12/1997	Συντονιστής: Σχεδιασμός προγράμματος ,συνολική εποπτεία,συμμετοχή στο δίκτυο LEADER, ευθύνη δημοσιοποίησης δράσεων - ευαισθητοποίησης
2	Μαχαίρα Χριστίνα	Χειρίστρια Η/Υ	Σύμβαση Εργασίας	1/6/1996- 31/12/2001	Εισαγωγή δεδομένων προγράμματος , γραμματειακή υποστήριξη
3	Διάφας Νικόλαος	Λογιστής	Σύμβαση Εργασίας	1/6/1996- 31/12/1996	Οικονομική παρακολούθηση Μέτρου 1, σύνταξη ΒΕΠΕ Μέτρου 1, πληρωμές δικαιούχων. συναλλαγές με Τράπεζα
4	Ροκάκη Μαλβίνα	Βοηθός Λογιστή	Σύμβαση Εργασίας	1/6/1996- 31/12/1996	Υποβοήθηση έργου λογιστή, εξωτερικές εργασίες, μερική γραμματειακή υποστήριξη

5	Σάρρου Θέμις	Λογίστρια	Σύμβαση Εργασίας	7/8/1997- 31/12/2001	Οικονομική παρακολούθηση Μέτρου 1, σύνταξη ΒΕΠΕ Μέτρου 1, πληρωμές δικαιούχων. συναλλαγές με Τράπεζα
6	Καραμανλή Ελένη	Βοηθός Λογιστού	Σύμβαση Εργασίας	1/6/1996- 31/12/2001	Υποβοήθηση έργου λογιστή, εξωτερικές εργασίες, μερική γραμματειακή υποστήριξη
7	Παπαβασιλείου Βασίλειος	Πολιτικός Μηχανικός / Υπεύθυνος Προγράμματος	Σύμβαση Εργασίας	1/6/1996- 30/6/1999 1/7/1999- 31/12/2001	Συμμετοχή στις Επιτροπές αξιολόγησης, έλεγχος πορείας φυσικού αντικειμένου και οικονομικού αντικειμένου, πιστοποιήσεις έργων,- συνεργασία με τριμελή επιτροπή , σύνταξη ΒΕΠΕ / Συντονιστής: Σχεδιασμός προγράμματος ,συνολική επιτοπτεία, συμμετοχή στο δίκτυο LEADER,

					ευθύνη δημοσιοποίησης δράσεων – ευαισθητοποίησης
8	Δημητρίου Δημήτριος	Μηχανολόγος Μηχανικός	Σύμβαση Έργου	1/6/1996-20/7/1999	Συμμετοχή στις Επιτροπές αξιολόγησης, έλεγχος πορείας φυσικού αντικειμένου και οικονομικού αντικειμένου, πιστοποιήσεις έργων,- συνεργασία με τριμελή επιτροπή , σύνταξη ΒΕΠΕ
9	Ιωαννίδης Ιωάννης	Δ/νων Σύμβουλος	Σύμβαση Έργου	1/6/1996-30/4/1997	Εποπτεία προγράμματος σε συνεργασία με Συντονιστή, λήψη αποφάσεων άμεσου χαρακτήρα, συνδέει ΟΤΔ με ΔΣ
10	Φλώρος Χρήστος	Λογιστής	Σύμβαση Έργου	10/2/1997-30/6/1997	Οικονομική παρακολούθηση Μέτρου 1, σύνταξη ΒΕΠΕ Μέτρου 1, πληρωμές δικαιούχων. συναλλαγές με Τράπεζα
11	Μπουτμπάρας	Μηχανολόγος	Σύμβαση	11/12/1997-	Συντονιστής:

	Δημήτριος	Μηχανικός – Υπεύθυνος Προγράμματος	Έργου	30/6/1999	Σχεδιασμός προγράμματος ,συνολική εποπτεία,συμμετο χή στο δίκτυο LEADER, ευθύνη δημοσιοποίησης δράσεων - ευαισθητοποίησης
12	Πολίτης Γεώργιος	Δ/νων Σύμβουλος	Σύμβαση Έργου	1/5/1998- 28/2/1999	Εποπτεία προγράμματος σε συνεργασία με Συντονιστή, λήψη αποφάσεων άμεσου χαρακτήρα, συνδέει ΟΤΔ με ΔΣ
13	Αμπατζής Πασχάλης	Πολιτικός Μηχανικός	Σύμβαση Έργου	21/7/1999- 31/12/2001	Συμμετοχή στις Επιτροπές αξιολόγησης, έλεγχος πορείας φυσικού αντικειμένου και οικονομικού αντικειμένου, πιστοποιήσεις έργων,- συνεργασία με τριμελή επιτροπή , σύνταξη ΒΕΠΕ
14	Σιαμίδου Ανατολή	Γεωπόνος	Σύμβαση Έργου	21/7/1999- 31/12/2001	Πιστοποιήσεις έργων .παρακολούθηση προγράμματος με Η/Υ, σύνταξη

					εκθέσεων και πινάκων συμμετοχή στην , υλοποίηση σχεδίου διακρατικής συνεργασίας, συμμετοχή στις δράσεις ευαισθητοποίησης
15	Αρβανιτίδης Γεώργιος	Δ/νων Σύμβουλος	Σύμβαση Έργου	1/10/1999-31/12/2001	Εποπτεία προγράμματος σε συνεργασία με Συντονιστή, λήψη αποφάσεων άμεσου χαρακτήρα, συνδέει ΟΤΔ με ΔΣ
16	Γώγου Ευρυδίκη	Γεωπόνος	Σύμβαση Έργου	1/2/2001-31/12/2001	Πιστοποιήσεις έργων .παρακολούθηση προγράμματος με Η/Υ, σύνταξη εκθέσεων και πινάκων συμμετοχή στην , υλοποίηση σχεδίου διακρατικής συνεργασίας, συμμετοχή στις δράσεις ευαισθητοποίησης
17	Χατζηδημητρίου Χρήστος	Δ/νων Σύμβουλος	Σύμβαση Έργου	1/5/1997-30/9/1997	Εποπτεία προγράμματος σε

					συνεργασία με Συντονιστή, λήψη αποφάσεων άμεσου χαρακτήρα, συνδέει ΟΤΔ με ΔΣ
18	Τζικοπούλου Αικατερίνη	Γεωπόνος	Σύμβαση Έργου	1/6/2001-31/5/2002	Τεχνική στήριξη σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης
19	Αναστασιάδου Ιωάννα	Δασολόγος	Σύμβαση Έργου	1/6/2001-31/5/2002	Τεχνική στήριξη σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης
20	Παπαϊωάννου Ιωάννης	Γεωπόνος	Σύμβαση Έργου	1/6/2001-31/5/2002	Τεχνική στήριξη σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης

4. ΥΠΟΔΟΜΗ

Γραφεία (εμβαδόν κ.λ.π):

Ενοικιαζόμενα γραφεία συνολικού εμβαδού 270 m2

Εξοπλισμός:

HARDWARE

Pentium II 233MHz, RAM 128MB, 2 HDD SCSI QUANTUM FIREBALL 4.3 G, CDROM 16x, CD Recorder 4x2x2 Yamaha, external zip iomega 100Mb, Scanner A4 Epson GT-9000 SCSI, Plotter A0 HP 750c+, Plotter A0 Calcomp Techjet.

Pentium 100MHz, RAM 32Mb, 2 HDD EIDE QUANTUM 1.2 G, CDROM 8x, external Software, Digitizer Summagraphics Microgrid Ultra A0, Printer A4 Epson Inkjet.

Η "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε." διαθέτει δύο σταθμούς εργασίας QUEST WINNER SI PRO με επεξεργαστή INTEL PII/233 MHz, RAM 128

MB, controller AHA-2940U, ULTRA SCSI, σκληρό δίσκο QUANTUM FIREBALL ST, χωρητικότητα 4,3GB ULTRA SCSI <10ms, οθόνη 17", CD-ROM 16χ.

Ο ένας από τους δύο σταθμούς έχει ως λειτουργικό σύστημα τα Windows NT ver 4.0 server όπου και βρίσκονται αποθηκευμένα όλα τα αρχεία της εταιρείας. Ο δεύτερος σταθμός έχει ως λειτουργικό σύστημα τα Windows NT Workstation ver 4.0 όπου είναι εγκατεστημένο το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών.

Επίσης υπάρχουν 1 Pentium 650 Mhz, RAM 128 σκληρό δίσκο 7,5 GB, 8 υπολογιστές Pentium 166MHz MMX, RAM 32MB, σκληρό δίσκο 1,7GB, με λειτουργικό σύστημα τα Windows 95.

Ως περιφερειακά η εταιρεία διαθέτει Plotter HP DesignJet 750 C+, Calcomp Techjet 720 dpi, Scanner Epson GT - 9000 2400 dpi, , Tape Streamer Colorado 3000, Streamer CONNER για backup καθώς επίσης και εκτυπωτή Inkjet Stylus ProXL 720 dpi, εκτυπωτή A3 & Epson Stylus Color 1160, έγχρωμο εκτυπωτή A4 που χρησιμοποιείται και ως έγχρωμος εκτυπωτής inkjet A4 της HP CopyJet , σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ZIP drive removable χωρητικότητας 100 MB και CDRW 2x2x4 χωρητικότητας 650 MB.

Ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος σε ένα τοπικό δίκτυο LAN Token Ring Windows NT server 4.0 μέσα στους χώρους της Εταιρείας και δημιουργείται έτσι ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύστημα.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Ο παραπάνω εξοπλισμός συνοδεύεται και υποστηρίζεται και από κατάλληλο λογισμικό. Το λογισμικό αυτό είναι :

ARC/INFO για Workstation NT ver 7.1.2

PC ARC/INFO 3.4.2b

ARCVIEW 2.1a

D-DAY (Ελληνικό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων)

DBASE 5.0 for Windows

Windows 95 GR, WINDOWS NT ver 4.0 WORKSTATION & SERVER

MS-Office ver 97 GR ST

MARS II (Πρόγραμμα Διαχείρισης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φωτοτυπικό Μηχάνημα KONICA 7040

FAX Panasonic KX-FP 300

Video

Ψηφιακή Κάμερα EPSON Photo PC 500

Συσκευή Προβολής slides

Επιδιασκόπιο

Τηλεφωνικό Κέντρο Panasonic (6 γραμμές, 1 ISDN)

Συσκευή σπιραλοποίησης

Πίνακας μαρκαδόρου

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

A. Κατά τη φάση σχεδιασμού του προγράμματος

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης

- Ενημέρωση Νομαρχιακού Συμβουλίου
- Ενημέρωση Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΔΚ Ν.Θες/νίκης
- Διαβουλεύσεις με Νομαρχιακές υπηρεσίες
- 7 Δημόσιες συγκεντρώσεις σε επιμέρους υποπεριοχές της περιοχής LEADER
- Πρόσκληση για την κατ' αρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος στον Τύπο
- Ενημέρωση και παροχή πληροφοριών σε περισσότερους από 350 ενδιαφερόμενους που επισκέφθηκαν τα γραφεία της Εταιρίας
- Πάνω από 15 επισκέψεις για ενημέρωση σε τοπικές συγκεντρώσεις που οργάνωσαν επιμέρους Κοινότητες.

B. Κατά τη φάση υλοποίησης του προγράμματος

Μετά την έγκριση του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες

- Δημιουργία αφίσας και διανομή σε Κοινότητες, Συνεταιρισμούς, Αγροτ.Συλλόγους, Υπηρεσίες και άλλους φορείς
- Δημιουργία αναλυτικού ενημερωτικού φυλλαδίου και αποστολή στους παραπάνω φορείς
- Πραγματοποίηση συνέντευξης Τύπου
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον Τύπο

- Πραγματοποίηση 7 δημόσιων συγκεντρώσεων σε υποπεριοχές της περιοχής LEADER II
- Συμμετοχή σε 10 τουλάχιστον τοπικές συγκεντρώσεις που διοργάνωσαν τοπικοί φορείς
- 3 Συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
- Αποστολή ενημερωτικών φακέλων σε επιχειρήσεις μέσω του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσ/νίκης

Στο πλαίσιο της Β΄ φάσης προκήρυξης (Μάιος 1999) μετά την άκατανομή αποθεματικού , πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης

- 7 Δημόσιες συγκεντρώσεις
- Συνέντευξη Τύπου
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον Τύπο
- Αποστολή ενημερωτικού φακέλου σε επιχειρήσεις μέσω του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσ/νίκης

Επισημαίνεται ότι και στις 2 φάσεις υποβολής προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι παρελάμβαναν από την ANEΘ αναλυτικό ενημερωτικό φάκελο που περιείχε και περιγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης ανά μέτρο του προγράμματος, καθώς και της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων.Ειδικά στο πλαίσιο της β΄ φάσης υπήρχε και αναλυτική παρουσίαση της βαρύτητας κάθε κριτηρίου

Οι επιτροπές αξιολόγησης αποτελούνταν από μέλη της ΟΤΔ και ανεξάρτητους αξιολογητές από υπηρεσίες ή φορείς (Διεύθυνση Αγροτ. Ανάπτυξης ΝΑΘ, Διεύθυνση Προγραμ. ΝΑΘ, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, ΤΕΔΚ Ν. Θεσ/νίκης κλπ) και διαφοροποιούνταν ανά μέτρο του προγράμματος

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονταν με επιστολή για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Η επιστολή περιείχε τους λόγους της απόρριψης, με αναφορά στα επιμέρους κριτήρια.

Στη διάρκεια υλοποίησης και ιδιαίτερα στη φάση ολοκλήρωσης του προγράμματος, έγιναν μεταξύ των άλλων οι ακόλουθες ενέργειες:

- Συνεντεύξεις στον Τύπο για παρουσίαση των αποτελεσμάτων
- Πρόσκληση σε ομάδα δημοσιογράφων ,ενημέρωση. για το πρόγραμμα, ξενάγηση τους σε επιλεγμένες επενδύσεις, παρουσίαση τοπικών προϊόντων που ενισχύθηκαν

από το πρόγραμμα και εκδήλωση γευσιγνωσίας.

- Δημιουργία ενημερωτικού ντοκουμαντέρ παρουσίασης του προγράμματος που

προβλήθηκε από την ΕΤ-3

- Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου παρουσίασης του προγράμματος
- Πραγματοποίηση ημερίδας παρουσίασης του προγράμματος με ταυτόχρονη έκθεση προϊόντων
- Αποστολή Δελτίου Τύπου παρουσίασης των αποτελεσμάτων του προγράμματος
- Περισσότερες από 10 ραδιοφωνικές συνεντεύξεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων
- 4 Τηλεοπτικές συνεντεύξεις με τη συμμετοχή και επενδυτών
- Συμμετοχή σε 2 εκθέσεις της ΜΕΔ όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και προϊόντα που ενισχύθηκαν από το πρόγραμμα
- Συμμετοχή σε 2 εκθέσεις POLIS όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τη υλοποίηση του Προγράμματος
- Συμμετοχή στην έκθεση ΔΕΤΡΟΠ 2001 όπου παρουσιάστηκαν αποτελέσματα και τοπικά προϊόντα που ενισχύθηκαν από το Πρόγραμμα.

Στο παράρτημα II επισυνάπτεται ενδεικτικό υλικό δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης

6. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας:	1	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	1 1
Νέες εποχιακές θέσεις εργασίας:	15	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	5 11
Διατηρούμενες θέσεις εργασίας:	4	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	2 2
ΣΥΝΟΛΟ	20	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	8 14

ΜΕΤΡΟ 2

1. ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

Η κατάρτιση του τοπικού πληθυσμού και ειδικότερα των δικαιούχων του προγράμματος, σε θέματα που συνδέονται άμεσα με τους γενικούς στόχους του προγράμματος, με έμφαση στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύσεων αλλά και τον προσανατολισμό σε πρακτικές και δράσεις αειφόρου ανάπτυξης.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ*

Δράση	Αριθμός έργων	Συν. Κόστος Δράσης	Δημ. Δαπάνη Δράσης	% επί της Δημ. Δαπάνης του μέτρου
02.02 Κατάρτιση σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας	1	12.004.818	11.164.481	11,08%
02.03 Κατάρτιση σε θέματα ανάπτυξης	2**	83.551.883	77.703.251	77,11%
02.04 Κατάρτιση σε θέματα μικρών επιχειρήσεων- παραδοσιακές τέχνες	1	12.796.108	11.900.380	11,81%
ΣΥΝΟΛΟ	4	108.352.809	100.768.112	100%

* συμπληρώνονται τα ποσά στα οποία έκλεισε το μέτρο (σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παραλαβής των σχετικών έργων και τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο Φορέα Υλοποίησης)

**Το ένα έργο περιείχε 6 προγράμματα κατάρτισης

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

Άτομα που εκπαιδεύτηκαν	193
Ώρες κατάρτισης	1180

Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας:	-	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	- -
Νέες εποχιακές θέσεις εργασίας:	-	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	- -
Διατηρούμενες θέσεις εργασίας:	161*	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	66 114
ΣΥΝΟΛΟ	161	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	66 114

*Από τους δεκαπέντε καταρτισθέντες στο πρόγραμμα της βιολογικής καλλιέργειας ,τρεις παράγουν ήδη πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα.

ΜΕΤΡΟ 3

1. ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

Προσέλκυση μόνιμου ρεύματος επισκεπτών στις ορεινές κυρίως περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης με την ενίσχυση αγροτουριστικών επενδύσεων, την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και την ενίσχυση ενεργειών προβολής-προώθησης νέων τουριστικών προϊόντων

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Δράση	Αριθμός έργων	Συν. Κόστος Δράσης	Δημ. Δαπάνη Δράσης	% επί της Δημ. Δαπάνης του μέτρου
03.02 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού	7	118.760.852	71.256.511	68,76%
03.03 Κατασκηνωτικά κέντρα	1	8.136.500	4.881.900	4,71%
03.14 Προβολή, προώθηση, τουριστικά πακέτα, συστήματα κράτησης δωματίων , περίπτερα τουριστικών πληροφοριών	2	45.816.610	27.489.966	26,53%
ΣΥΝΟΛΟ	10	172.713.962	103.628.377	100%

*συμπληρώνονται τα ποσά στα οποία έκλεισε το μέτρο (σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παραλαβής των σχετικών έργων και τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο Φορέα Υλοποίησης)

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ 3			
Νέες Επιχειρήσεις	Αριθμός: 5	Κόστος: 97.118.566	Δημ. Δαπ.: 58.271.139
Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων	Αριθμός: 1	Κόστος: 12.133.724	Δημ. Δαπ.: 7.280.235

Νέα καταλύματα	Αριθμός: 1	Κόστος: 27.684.553	Δημ. Δαπ.: 16.610.731
Εκσυγχρονισμός/επέκταση υφιστάμενων καταλυμάτων	Αριθμός: 1	Κόστος: 8.136.500	Δημ. Δαπ.: 4.881.900
Νέα Δωμάτια	Αριθμός: 2	Κόστος: 27.684.553	Δημ. Δαπ.: 16.610.731
Δωμάτια που εκσυγχρονίσθηκαν	Αριθμός: -	Κόστος: -	Δημ. Δαπ.: -
Νέες κλίνες	Αριθμός: 6	Κόστος: 27.684.553	Δημ. Δαπ.: 16.610.731
Κλίνες που εκσυγχρονίσθηκαν	Αριθμός: 47	Κόστος: 8.136.500	Δημ. Δαπ.: 4.881.900
Αύξηση διανυκτερεύσεων (%)	15%		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ	Αριθμός έργων	Αριθμός κλινών	Κόστος έργων	Δημ. Δαπ. έργων
Ξεν/χείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων	-	-	-	-
Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες	-	-	-	-
Αναπαλαίωση διατηρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων και μετατροπή σε κατάλυμα	-	-	-	-
Ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα	-	-	-	-
Άλλο: (Ορεινό καταφύγιο, Κατασκηνωτικό κέντρο)	1 1	6 47	27.684.553 8.136.500	16.610.731 4.881.900
ΣΥΝΟΛΟ	2	53	35.812.053	21.492.631

(*)	Αριθμός έργων	Συνολικό Κόστος	Δημόσια Δαπάνη	% Δημ. Δαπάνης επί της Δημ. Δαπ. του μέτρου
Γυναίκες δικαιούχοι	-	-	-	-
Νέοι δικαιούχοι (ως 40 ετών)	3	57.272.138	34.363.283	33,16%

Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας:	3	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	1 3
Νέες εποχιακές θέσεις εργασίας:	31	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	20 30
Διατηρούμενες θέσεις εργασίας:	12	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	8 8
ΣΥΝΟΛΟ	46	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	29 41

ΜΕΤΡΟ 4

1. ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

Η ενίσχυση νέων τοπικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων επιχειρήσεων και συνακόλουθα η αναθέρμανση της τοπικής βιοτεχνικής δραστηριότητας, η δημιουργία νέων και η διατήρηση υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ*

Δράση	Αριθμός έργων	Συν. Κόστος Δράσης	Δημ. Δαπάνη Δράσης	% επί της Δημ. Δαπάνης του μέτρου
04-02 Εκσυγχρονισμός επέκταση μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών λαϊκής τέχνης	1	11.500.000	6.900.000	4,3%
04-04 Εκσυγχρονισμός – επέκταση βιοτεχνιών – μικρών επιχειρήσεων	11	256.193.781	153.716.268	95,7%
ΣΥΝΟΛΟ	12	267.693.781	160.616.268	100%

* συμπληρώνονται τα ποσά στα οποία έκλεισε το μέτρο (σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παραλαβής των σχετικών έργων και τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο Φορέα Υλοποίησης)

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4	Αριθμός έργων	Κόστος	Δημ. Δαπ.
Νέες επιχειρήσεις	-	-	-
Επιχειρήσεις που εκσυγχρονίσθηκαν	12	267.693.781	160.616.268
Αξιοποίηση φυσικών πόρων	1	21.410.500	12.846.300

Νέα προϊόντα- νέες μέθοδοι παραγωγής	3	83.902.110	50.341.266
Σύγχρονες τεχνικές/υπηρεσίες			

*Κάποιες επενδύσεις υπάγονται σε περισσότερες από 1 κατηγορίες

(*)	Αριθμός έργων	Συνολικό Κόστος	Δημόσια Δαπάνη	% Δημ. Δαπάνης επί της Δημ. Δαπ. του μέτρου
Γυναίκες δικαιούχοι	3	65.170.210	39.102.126	24,35%
Νέοι δικαιούχοι (ως 40 ετών)	2	29.500.000	17.700.000	11,02%

Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας:	21	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	1 15
Νέες εποχιακές θέσεις εργασίας:	1	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	1 -
Διατηρούμενες θέσεις εργασίας:	88	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	20 41
ΣΥΝΟΛΟ	110	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	22 56

ΜΕΤΡΟ 5

1. ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

Η τυποποίηση, η ποιοτική αναβάθμιση και η διαφοροποίηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της, η ενίσχυση δραστηριοτήτων διαχείρισης και αξιοποίησης τοπικής πανίδας, ο τεχνικός εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, καθώς και η συμβολή στην προβολή και προώθηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ*

Δράση	Αριθμός έργων	Συν. Κόστος Δράσης	Δημ. Δαπάνη Δράσης	% επί της Δημ. Δαπάνης του μέτρου
05-01 Δράσεις τύπου Καν.(ΕΟΚ) 866/90	3	63.312.916	28.490.812	14,2%
05-03 Αξιοποίηση φυτικής παραγωγής	1	19.329.112	11.597.467	5,78%
05-10 Παραγωγή πολ/κού υλικού	1	26.565.586	15.939.351	7,94%
05-13 Επενδύσεις παραγωγής ειδών διατροφής (αρτοσκευάσματα, γλυκά, ζυμζρικά, κλπ)	4	63.854.635	38.312.781	19,09%
05-17 Αξιοποίηση υποπροϊόντων γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής	2	38.803.745	23.282.247	11,6%
05-18 Εκτροφεία	4	112.301.624	67.380.975	33,58%

05-25	Εκθετήρια γεωργικών προϊόντων, χώροι πώλησης, προβολή, προώθηση, τηλεματικό κέντρο, πωλήσεις με τηλεαγορά...	1	26.121.434	15.672.860	7,81%
ΣΥΝΟΛΟ		16	350.289.052	200.676.493	100%

* συμπληρώνονται τα ποσά στα οποία έκλεισε το μέτρο (σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παραλαβής των σχετικών έργων και τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο Φορέα Υλοποίησης)

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	Αριθμός έργων	Κόστος	Δημ. Δαπ.
Νέες επιχειρήσεις	7	162.085.775	97.251.465
Επιχειρήσεις που εκσυγχρονίσθηκαν	9	188.203.277	103.425.028
Σήμανση προϊόντων	1	30.673.000	13.802.850
Επενδύσεις διασφάλισης ποιότητας	1	30.673.000	13.802.850
Νέες μορφές οργάνωσης και εμπορίας	-	-	-
Νέες τεχνολογίες/τεχνικές	1	13.803.745	8.282.247
Επενδύσεις συλλογικής μορφής	-	-	-

*Κάποιες επενδύσεις υπάγονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες

(*)	Αριθμός έργων	Συνολικό Κόστος	Δημόσια Δαπάνη	% Δημ. Δαπάνης επί της Δημ. Δαπ. του μέτρου
Γυναίκες δικαιούχοι	2*	14.690.433	8.254.020	4,11%
Νέοι δικαιούχοι (ως 40 ετών)	4**	73.447.133	44.068.280	21,96%

*Υλοποιήθηκαν ακόμα 4 έργα από εταιρίες όπου ηγούνταν γυναίκες επενδύτριες (Συνολικό επιλ. κόστος:98.095.848δρχ, Δ.Δ.:49.920.811δρχ, ποσοστό 24,88%)

**Υλοποιήθηκαν ακόμη 2 έργα από εταιρίες όπου ηγούνταν νέοι ως 40 ετών (Συνολικό επιλ. Κόστος:59.577.983δρχ, Δ.Δ.:26.810.092 δρχ., ποσοστό 13,36%).

Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας:	22	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	11 13
Νέες εποχιακές θέσεις εργασίας:	10	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	5 6
Διατηρούμενες θέσεις εργασίας:	31	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	4 25
ΣΥΝΟΛΟ	63	Γυναίκες: Νέοι (ως 40 ετών):	20 44

ΜΕΤΡΟ 6

1. ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

Η ανάδειξη τοπίων ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, η διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ανάδειξη οικισμών ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να συμβάλουν στην αύξηση του ρεύματος επισκεπτών της περιοχής.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ *

Δράση	Αριθμός έργων	Συν. Κόστος Δράσης	Δημ. Δαπάνη Δράσης	% επί της Δημ. Δαπάνης του μέτρου
06-01 Αναπλάσεις, αξιοποιήσεις και ανάδειξη τοπίων, περιβάλλοντος και χώρων	10	136.430.039	109.144.032	43,6%
06-11 Ανάπλαση, ανάδειξη και αξιοποίηση ιστορικών και παραδοσιακών οικισμών	5	87.965.380	70.372.305	28,11%
06-12 Αναπαλαίωση, ανάδειξη και αξιοποίηση ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων	1	13.194.524	10.555.619	4,22%
06-13 Διαδρομές, προσβάσεις – γεφύρια	1	10.939.361	8.751.489	3,49%
06-17 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης τοπικής κληρονομιάς.	3	22.676.219	13.605.731	5,43%
06-19 Χώροι εξυπηρέτησης	2	38.281.171	30.624.937	12,23%

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ				
06-21 Ευαισθητοποίηση πληθυσμού - προβολή	1	9.128.480	7.302.784	2,92%
ΣΥΝΟΛΟ	23	318.615.174	250.356.897	100%

* συμπληρώνονται τα ποσά στα οποία έκλεισε το μέτρο (σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παραλαβής των σχετικών έργων και τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο Φορέα Υλοποίησης)

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

(*)	Αριθμός έργων	Συνολικό Κόστος	Δημόσια Δαπάνη	% Δημ. Δαπάνης επί της Δημ. Δαπ. του σκέλους
Γυναίκες δικαιούχοι	-	-	-	-
Νέοι δικαιούχοι (ως 40 ετών)	-	-	-	-

Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας:	-	Γυναίκες:	-
		Νέοι (ως 40 ετών):	-
Νέες εποχιακές θέσεις εργασίας:	6	Γυναίκες:	2
		Νέοι (ως 40 ετών):	5
Διατηρούμενες θέσεις εργασίας:	-	Γυναίκες:	-
		Νέοι (ως 40 ετών):	-
ΣΥΝΟΛΟ	6	Γυναίκες:	2
		Νέοι (ως 40 ετών):	5

